



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ № 19

им. В.О. Карпова

Ж.Н. Черноволова

2022 г.

**Рабочий план  
(дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научного и технологического профилей  
«Точка роста» в МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Создание рабочей группы по реализации проекта.  Изучение опыта работы других образовательных организаций по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»	Приказ директора МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова	Март 2022 г.
2	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»: - издание приказа о создании Центра «Точка Роста»; - утверждение Положения о деятельности Центра «Точка Роста»; - назначение руководителя Центра «Точка Роста»; - утверждение рабочего плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка Роста»; - разработка медиаплана по информационному сопровождению создания функционирования Центра «Точка Роста».	Приказы директора МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова, Положение о деятельности Центра, план (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра, должностные инструкции	Март-апрель 2022 г.
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте ОО	Март 2022 г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования, науки и молодежной политики КК	Приказ директора МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова	
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		
6	Согласование перечня оборудования Центра с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования «Точка Роста», обучение новым технологиям преподавания. 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра	Свидетельство о повышении квалификации	Март-август 2022 г.

	<p>«Точка Роста».</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме).</p> <p>4. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p> <p>5. Формирование штатного расписания Центра «Точка Роста».</p>	Приказ директора МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова	
8	Информирование обучающихся и родителей о создании и функционировании Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова	На школьном сайте, в социальных сетях: ВК, Одноклассники, Телеграмм, в родительских группах Ватсап	май-август 2022 г.
9	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель-август 2022 г.
10	<p>Ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:</p> <p>- 2 этаж, физическая лаборатория (65,7 м<sup>2</sup>): побелка стен и потолка; ремонт лаборантской (18 м<sup>2</sup>): замена полового покрытия, побелка стен и потолка.</p> <p>- 3 этаж, химическая лаборатория (65,7 м<sup>2</sup>): частичный ремонт кровли, побелка стен и потолка, замена светильников – 6 шт.; ремонт лаборантской (18 м<sup>2</sup>): побелка стен и потолка.</p> <p>- 3 этаж, биологическая лаборатория (67,2 м<sup>2</sup>): замена светильников – 14 шт., замена полового покрытия, побелка стен и потолка; ремонт лаборантской (18 м<sup>2</sup>): замена светильников – 6 шт., замена полового покрытия, побелка стен и потолка.</p> <p>- 1 этаж, технологическая лаборатория (68 м<sup>2</sup>): побелка стен и потолка, ремонт полового покрытия.</p>	Подана заявка на составление локально-сметного расчета	Август 2022 г.
11	Корректировка основных, разработка и утверждение дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра «Точка Роста».	Опубликование официальной информации на сайте школы	Август 2022 г.
12	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра «Точка Роста». Формирование списков обучающихся.	Приказ директора МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова	Сентябрь 2022 г.
13	Открытие Центра «Точка Роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 г.
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно